Name of work :- Engaging labour and tractor for Emergency work at yelahanka old town area in Chowdeshwari ward no-02.

Agency :- Sri. C. Raju, no-10, Kempiyamma Block Ramachandrapura, Jalahalli Bangalore -560013.

Estimate Cost :- 12.00 Lakhs

work Code no :- 002-19-000056

{ MB no :- 1178
Page no :- 11735 to 11741 }

ದಿನಾಂಕ 06/08/2019 ರಿಂದ 05/08/2019

ಒಂದು ಪರವಾಗಿ

ಕೊಗಸ್ಸೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ
06/08/2019	ಖಿಡಕಿ ಫ್ರೇಮ್ 1 ನೇ ಮಹಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಾಕಿಸುವುದು
07/08/2019	— ಅ —
08/08/2019	— ಅ —
09/08/2019	ಪರ ಮಾಲಕ್ಕೆ ವ್ರತ ರಜಾ ದಿನ
10/08/2019	ವಿರಹನೆ ಕನಿವಾಸ ರಜಾ ದಿನ
11/08/2019	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ
12/08/2019	ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ರಜಾ ದಿನ
13/08/2019	1 ನೇ ಕೆಳ್ಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಚಾವಣಿ & ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವುದು
14/08/2019	— ಅ —
15/08/2019	ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ರಜಾ ದಿನ
16/08/2019	2 ನೇ ಕೆಳ್ಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಹಾಕಿಸಿ, ಪೈಂಟ್ ಮಾಡಿಸುವುದು
17/08/2019	— ಅ —

2019 :

Page No. 3
Date / /

	ಕೊಡಲಿರುವವರು	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು
ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು	6 ✓	1 ✓	-	✓
	5 ✓	1 ✓	-	✓
	6 ✓	1 ✓	-	✓
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
ಾಡು	5 ✓	1 ✓	-	✓
	6 ✓	1 ✓	-	✓
	-	-	-	-
ಾಡಿಸುವುದು	6 ✓	1 ✓	-	✓
	5 ✓	1 ✓	-	✓

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ
18/08/2019	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ
19/08/2019	3 ನೇ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದು
20/08/2019	— ಃ —
21/08/2019	4 ನೇ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದು
22/08/2019	— ಃ —
23/08/2019	— ಃ —
24/08/2019	ಶನಿವಾರ ರಜಾ ದಿನ
25/08/2019	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ
26/08/2019	5 ನೇ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ
27/08/2019	— ಃ —
28/08/2019	— ಃ —
29/08/2019	6 ನೇ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದು

Page No. 4
Date / /

	ಕೊಡಿಸುವವರು	ಸ್ಪೈಸ್	ಬೆ. ಪಿ. ಎ	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದು
	—	—	—	—
ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗು ಸಾಗಿಸುವುದು.	6	1	—	ok
	3	—	—	ok
ಹಾಗು ಸಾಗಿಸುವುದು.	6	1	—	ok
	5	1	—	ok
	6	1	—	ok
	—	—	—	—
	—	—	—	—
ಶ ಸಾಗಿಸುವುದು	5	1	—	ok
	3	—	—	ok
	6	1	—	ok
ಹಾಗು ಹೊಗೆ ಹಾಕುವುದು.	5	1	—	ok

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ
30/08/2019	— ಃ —
31/08/2019	— ಃ —

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - 2019 :-

01/09/2019	ಧ್ವಜವಂದನೆ ರಜೆ ದಿನ
02/09/2019	ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ರಜೆ ದಿನ
03/09/2019	ಶೌಚಾಲಯ ಬಚಾವೊ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು
04/09/2019	— ಃ —
05/09/2019	— ಃ —

ಕೂಲಿಂಬವರು	ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂತರಾಗಿ
3	–	–	
5	1	–	
₹	₹	₹	
92 ನಾಳಿ	15 Days ನಾಳಿ	Nil	31/3/2019 AE-2
–	–	–	–
–	–	–	–
5	1	1	
5	1	–	
3	–	–	

2019 :-

ಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು

ದಿನವಹಿ - 2020

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸದ ವಿವರ
01/01/2020	3ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚಾಂಡಿ ಕ್ಲಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು.
02/01/2020	— ಯ —
03/01/2020	5ನೆ ಕಂಚನ 1ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಚಾಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳುತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.
04/01/2020	— ಯ —
05/01/2020	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ
06/01/2020	2ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಚಾಂಡಿ ಕ್ಲಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದು
07/01/2020	— ಯ —
08/01/2020	— ಯ —
09/01/2020	3ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಚಾಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು
10/01/2020	— ಯ —
11/01/2020	ಎರಡನೆ ಶನಿವಾರ ರಜಾ ದಿನ
12/01/2020	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ

Page No. 17
Date / /

ಕೂಡಿಸುವುದು	ಸ್ಪ್ರೈಕ್ಟರ್	ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್	ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
6	1	–	ಉಳಿ
5	1	–	ಉಳಿ
3	–	–	ಉಳಿ
6	1	–	ಉಳಿ
–	–	–	–
6	1	–	ಉಳಿ
5	1	–	ಉಳಿ
5	1	–	ಉಳಿ
3	–	–	ಉಳಿ
5	1	–	ಉಳಿ
–	–	–	–
–	–	–	–

ಸಾಧಿಸುವುದು

ಮಾಡುವುದು

ಕೊರತೆಯಾಗಿಸುವುದು

Asst. Engineer
Yelahanka Sub Division
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

ದಿನಾಂಕ	
30/07/2020	ಕೆಲಸದ ವಿವರ
	— ಃ —
31/07/2020	ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಯ ರಜಾ ದಿನ

ಆಗಸ್ಟ್- 2020 :-

01/08/2020	ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ರಜಾ ದಿನ
02/08/2020	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ
03/08/2020	ಪಾರ್ಕಿನಪಕ್ಕದಿಂದ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಕಲೇಶಪುರದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.
04/08/2020	— ಃ —
05/08/2020	— ಃ —

ಕೂಲಿಯವರು	ಸ್ಕೈಕ್ಸನ್	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು
5	1	–	ಇಲ್ಲ
–	–	–	–
5	5	5	
110 ಅಂಕಿ	18 Days	1 Day	ಇಲ್ಲ 31/3/2020
–	–	–	
–	–	–	
–	–	–	
6	1	–	ಇಲ್ಲ
5	1	–	ಇಲ್ಲ
1	1	–	ಇಲ್ಲ
5	5	5	
7 ಅಂಕಿ	3 Days	Nil	5/3/2020

ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub Division
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub Division
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore